
Protokoll 3. Aktivierungsworkshop Henseler Hof / Dorfzentrum vom 31.7.2020 

 

Zu Beginn wird die neue Bauplanung, so wie von der Verwaltung vorgeschlagen, dargestellt. 

1. Änderungen in der Umbauplanung 

Die ursprüngliche Umbauplanung innen, die aus einem Workshop 2016 entstanden ist, 
wurde mit Kosten beziffert, die zum heutigen Zeitpunkt ganz andere sind.Gegenüber der 
damalöigen LKKostenschätzung von unter 500.000,-€ hat sich die zu veranschlagende Summe 
auf ca. 1,6 Millionen Euro erhöht. 

Daher hat es auf Einladung der Verwaltung ein Vorgespräch mit Mitgliedern der 
Ortsvertretung gegeben, die zu einem Kompromiss geführt haben, der wie folgt aussieht:  

Es wird einen Werkstattraum im Keller geben, es soll eine Küche im vorderen Bereich 
abgetrennt werden, die Theke wird erneuert, der Seminarraum oben wird eingerichtet, die 
Bühne wird erneuert und es soll der Aufzug im Bühnenbereich eingebaut werden. 

Auf die mögliche komplette weitgehend schalldichte Teilung des Saales soll verzichtet 
werden, hier sollen ggf. mobile Trennwände zum Einsatz kommen. 

Die Vertreter der Ortsvertretung merken noch an, dass eine neue Bestuhlung sionnvoll wäre, 
Herr Pohl will nochmal rechnen, ob dies möglich ist. 

Dieses neue Modell wurde vorgestellt und traf auf kaum Widerspruch. 

Der Chor merkte jedoch an, dass ihm die Verwaltung einen Kellerraum wegnehmen möchte, 
dies sei nicht hinnehmbar. 

2. Wie geht es weiter? 

Durch die Corona-Krise konnten über mehrere Monate die Treffen nicht stattfinden, dadurch 
ist der Prozess sehr ins Stocken geraten. Wir sollten als Dorfgemeinschaft jetzt noch mal in 
einen konkreten Prozess kommen. Beim nächsten Treffen sollen konkrete Projekte vorgelegt 
werden können und anschliessend kann an einzelnen (Teil-)Projekten, beispielsweise 
Dorfmarkt dann konkret gearbeitet werden. 

3. Nächster Termin 

Als nächster Termin für einen Aktivierungsworkshop wurde der 27.August festgelegt, Beginn 
um 19:00 Uhr. 

Protokollführung: Andreas Wollmann  


